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S t r e s z c z e n i e 

Antropogeniczne wykorzystywanie terenów prowadzi zarówno do pozy-

tywnych zmian w gruncie i w wodach gruntowych, jak i do zmian nega-

tywnych. Często, w przeszłości, tereny wykorzystywane były bez zwraca-

nia uwagi na funkcjonujący tam ekosystem. Pozostałości takiego użytko-

wania są często fatalne, a sprawcy tych zdarzeń często nie mogą być po-

ciągnięci do prawnej odpowiedzialności. W takiej sytuacji zarówno pry-

watni jak i publiczni inwestorzy muszą ponosić relatywnie duże koszty dla 

przywrócenia używalności tych terenów. W tym procesie należy uwzględ-

niać kompleksowo różne aspekty: Ekologia: źródła zanieczyszczeń, drogi 

powstania zagrożeń, skażone powierzchnie i kubatury, wartości graniczne 

skażeń, niebezpieczeństwa rozpoznawalne i ukryte. Ekonomia: potrzeby 

terenowe pod nowe inwestycje, koszty przygotowania nowych terenów 

pod te inwestycje, atrakcyjność terenów położonych często w centralnych 

częściach miast, wykorzystanie istniejącej infrastruktury na rewitalizowa-

nych terenach, poprawa poziomu życia poprzez likwidację nieużytkowych 

terenów poprzemysłowych, tereny nieużytkowe jako zamrożony kapitał, 

inwestycje (atrakcyjność, miejsca pracy, żywotność miast, wpływy podat-

kowe oraz tzw. efekty towarzyszące, np. kooperacja), wycena terenów 

przed i po rewitalizacji, analiza potrzeb pod kątem przyszłego użytkowa-

nia. Z tych analiz wyłaniają się różne motywy pozyskiwania do użytkowa-

nia przez miasta i gminy zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych. 

Jest to niezmiernie ważne dla urbanistów, potecjalnych inwestorów prze-

mysłowych lub mieszkaniowych. Każda działalność niesie ze sobą ogrom-

ny potencjał błędów i ryzyk ale oczywiście i liczne szanse. W pracy przed-

stawione zostały przykłady pomyślnych realizacji kompleksowego recy-

klingu terenów poprzemysłowych. 
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Recykling powierzchni jako element cyklu trwałości nieruchomości 
 

Wykorzystania powierzchni terenów lub ponownego przywrócenia używal-

ności wcześniej wykorzystywanym terenom nie wolno traktować osobno, lecz 

rozpatrywać jako pewien aspekt w cyklu żywotności nieruchomości.  

Poczynając od pierwotnej idei projektu budowlanego droga wiedzie poprzez 

planowanie i przygotowanie budowy wraz z planem inwestycyjnym, analizę 

lokalizacji oraz rachunek ekonomiczny (przy uwzględnieniu kosztów inwesty-

cyjnych i kosztów kolejnych wynikłych z inwestycji) docierając do planowania 

założeń projektu i koncesji budowlanej. Po nich następuje faza wykonawcza 

budowy wraz z kolejnymi etapami przetargu, ustalenie kosztów i przekazanie 

do realizacji, sterowanie projektem, wykonawstwo i wprowadzenie na rynek. 

Następną fazą jest okres użytkowania po uruchomieniu, zagospodarowanie 

techniczne i ekonomiczne, infrastrukturalne zarządzanie budynkami wraz ze 

scenariuszami eksploatacji i zmiany wykorzystywania. Jako ostatnia faza czyli 

jakby zainicjowanie nowej epoki następuje zużycie się obiektu. Oznacza to, iż 

koncepcja wykorzystania terenu się kompletnie zmienia. Następuje rekultywa-

cja (recykling terenu), ustalenie wartości, sprzedaż częściowa lub całkowita 

i tym samym koło się zamyka.  

Spowodowane przez człowieka wykorzystanie powierzchni terenów prowa-

dzi nieodwołalnie do znacznych zmian w naszym środowisku naturalnym. 

Zmian na dobre i na złe. W przeszłości korzystano częstokroć z gruntów nie 

zważając na związane z tym oddziaływanie na ekosystem. Po części z niewie-

dzy, po części z nierozwagi, jednakże w jakimś stopniu również rozmyślnie i to 

z poważnym przestępczym zapałem.   

Z tego względu również pozostałości te udokumentowane są z reguły nad-

zwyczaj źle i stąd też po prostu trudne do ustalenia pod względem miejsca po-

łożenia, rozległości obszaru i stopnia trudności.  

Ponadto sprawą problematyczną jest fakt, iż często odpowiedzialni za ten 

stan rzeczy nie mogą już być pociągnięci do odpowiedzialności. Wówczas 

w takim przypadku jako wyraziciel spraw publicznych występuje z reguły 

wspólnota. Ale również w tych przypadkach, kiedy właściciel bezpośrednio 

chce przywrócić daną powierzchnię do ponownego wykorzystania, istnieje 

wiele aspektów, które należy rozważyć.    

 

 

Aspekty recyklingu powierzchni 
 

Aspekty ekologiczne 

Zmiany użytkowania danej działki gruntu podyktowane jej wykorzystaniem 

nie ograniczają się z reguły czyli tylko do jej przestrzennego poszerzenia, lecz 
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wywierają wpływ na zasadnicze podstawy egzystencji. Na skutek substancji 

szkodliwych zmieniają się powietrze, woda i grunt. Oznacza to, iż z każdym 

zaczerpnięciem powietrza, z każdym łykiem wody, każdym kęsem, każdą porą 

naszej skóry zdani jesteśmy na oddziaływanie owych substancji.  

Zadaniem w tej sytuacji jest stwierdzić, który z tych wpływów da się w jakiś 

sposób znieść, a które wymagają odpowiedniego potraktowania. Takie wymogi 

działania są np. ujęte przez ustawodawcę w formie odpowiednich ustaw i roz-

porządzeń. W owych ogólnych zasadach uregulowane są przykładowo poten-

cjalne niebezpieczeństwa i ścieżki zagrożeń, wartości graniczne oraz przedsię-

wzięcia służące natychmiastowej obronie przed zagrożeniami.  

W zależności od przyszłego wykorzystania w ramach współpracy pomiędzy 

właścicielem gruntu i kompetentnymi władzami opracowywany jest plan rekul-

tywacji stanowiący podstawę danego projektu recyklingu terenu. 

 

Aspekty ekonomiczne 

Podstawę każdej parceli stanowi wartość rynkowa w stanie niezabudowa-

nym, wolnym od zanieczyszczeń poeksploatacyjnych. Koszty osiągnięcia takie-

go status quo są trudne do ustalenia. Pod pewnymi względami nakład sił i środ-

ków poniesiony w celu powrotu do status quo jest nieproporcjonalnie wysoki. 

Z tego względu wybiera się często nie 100%-wą rekultywację, lecz wariant 

rekultywacji dopasowany do skali wykorzystania gruntu, akceptowalny ekolo-

gicznie i ekonomicznie.  

Jakie powody przemawiają za częstokroć bardzo kosztownym przywróce-

niem gruntu do ponownej używalności w porównaniu z budową nową, od pod-

staw, „w szczerym polu”?  

Na ożywionych, urbanistycznie zagospodarowanych obszarach występuje 

wysoka atrakcyjność gruntów w centrum miasta, na przykład dla zabudowy 

biurowej, sklepów detalicznych, przychodni lekarskich i szpitali, szkół, przed-

szkoli i żłobków oraz zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnie wykorzystywane 

już w określony sposób są najczęściej całkiem dobrze zagospodarowane, a ist-

niejąca infrastruktura przydaje im zalet logistycznych i zgodnych z ponoszo-

nymi kosztami.  

Wykorzystywanie powierzchni nieuprawianych prowadzi ponadto do polep-

szenia wizerunku miasta i lepszej jakości życia. Akurat opisana powyżej nie-

pewność co do wiedzy, jakie niebezpieczeństwa wynikają rzeczywiście z zanie-

czyszczonej lokalizacji (poeksploatacyjnego zanieczyszczenia gruntu), jest 

częstokroć motorem do wyjścia naprzeciw instytucjom administracyjnym za-

równo pod względem finansowym, jak również restrykcyjnym.  

Powierzchnia nieuprawiana stanowi dla właściciela gruntu kapitał niepro-

duktywny. Przy pomocy odpowiedniej koncepcji wykorzystania, np. na bazie 

analizy potrzeb ośrodka produkcyjnego, nakład kosztów i oczekiwany dochód 
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mogą prowadzić do sukcesu ekonomicznego. Nie wolno przy tym zaniedbać 

mechanizmów towarzyszących rekultywacji (atrakcyjność, miejsca pracy, życie 

w mieście, wpływy podatkowe, efekty uboczne, np. uzyskane dzięki poddo-

stawcom).  

Z powyższych rozważań wynikają rozmaite przesłanki przywrócenia uży-

teczności terenów dla miast i gmin, dla planistów miejskich i specjalistów zaj-

mujących się rozwojem obszarów miejskich, dla przemysłu lub właścicieli 

gruntów.  

Każde pojedyncze przedsięwzięcie oferuje niesamowity potencjał opatrzony 

błędami i ryzykami, ale oczywiście również szansami. 

 

 

Metoda postępowania przy projektach recyklingu powierzchni 
 

Jeżeli zdecydowało się na przeprowadzenie przedsięwzięcia recyklingu po-

wierzchni, wówczas dla danego przypadku należy znaleźć także optymalny 

wariant rekultywacji zgodny z przyszłym scenariuszem wykorzystania.  

W zależności od przyczyny wywołującej przeprowadzenie projektu recy-

klingu powierzchni (nagłe zagrożenie dla człowieka, które należy oddalić, aż do 

zmiany charakteru wykorzystania ze względów ekonomicznych) istnieje mniej 

lub bardziej ukształtowana wiedza szczegółowa dotycząca terenu wymagające-

go recyklingu. 

 

Rozpoznanie 

Pogłębienie wiedzy na temat danego gruntu. Np. badanie historyczne, ankie-

ta wśród współczesnych, badania wód gruntowych i wgłębnych, odwzorowania 

itd. 

Porównanie wariantów 

Na podstawie badań rozpoznawczych i wstępnych istnieje często wiele wa-

riantów i/lub kombinacji wariantów prowadzących do celu. Warianty te należy 

zharmonizować i poddać ocenie ze wszystkimi zainteresowanymi. 

Planowanie rekultywacji aż do zawarcia umowy 

Z porównania wariantów wynikają propozycje rozwiązań z przydanym im 

stopniem wartości, prowadzące we współpracy z kompetentnymi gremiami do 

zaplanowania rekultywacji (pisemne ustalenie między innymi docelowych war-

tości rekultywacyjnych oraz terminów) wraz z wiążącymi zobowiązaniami. 

Plan rekultywacji może następnie stanowić postawę umowy pomiędzy władza-

mi administracyjnymi a właścicielem gruntu. 

Rekultywacja 

W dalszej kolejności następuje właściwa operacja przystosowawcza, poczy-

nając od zabezpieczenia istniejących zabudowań i urządzeń poprzez rozbiórkę 
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niepotrzebnych budynków i/lub części budynków, rekultywację względnie za-

bezpieczenie zanieczyszczonych obszarów.  

Właściwe przedsięwzięcie budowlane 

Po osiągnięciu docelowych wartości rekultywacyjnych może być przepro-

wadzona właściwa nowa budowa lub przebudowa. 

Public relations 

Poprzez ukierunkowane informacje w trakcie całego przedsięwzięcia zaleca 

się włączyć do niego w sposób ofensywny objętych nim mieszkańców. Dzięki 

temu stworzona zostanie relacja oparta na zaufaniu i wysoka akceptacja dla 

przeprowadzenia owych działań. 

Wprowadzenie na rynek 

 

 

Ryzyka w przedsięwzięciach recyklingu powierzchni 
 

Ryzyka wynikające z pozostałości poeksploatacyjnych 

Z powodów podanych wyżej rodzaj i zakres prawdopodobnych zanieczysz-

czeń w gruncie i wodzie gruntowej jest bardzo trudny do stwierdzenia na pod-

stawie poszukiwań i badań wstępnych. Na przestrzeni czasu zmienia się ponad-

to jeszcze zarówno zatrucie, jak też jego usytuowanie. Wskutek tlenowych 

i beztlenowych procesów rozkładu tworzą się produkty rozkładu, produkty 

przemiany materii i czasami nawet nowe związki kompleksowe. Mieszanki 

substancji szkodliwych zmieniają się lub są tworzone na nowo. Niekiedy two-

rzą się również nieoczekiwane substancje, których nie można było się spodzie-

wać w wyniku badań pochodzących z użytkowania wcześniejszego.  

Także w substancji budowlanej znajduje się czasami ogniska kontaminacji, 

których nie można się było spodziewać. W obszarach niedostępnych w momen-

cie rozpoznania również należy liczyć się z niespodziankami. Badanie wstępne 

nigdy nie obejmuje całej powierzchni i nie jest szczegółowe, wynikają z niego 

odchylenia w wartościach obciążenia i rozmiarach kontaminacji pomiędzy roz-

poznaniem początkowym a późniejszą rekultywacją.  

Do niechcianych niespodzianek prowadzić może również wpływ gruntów 

sąsiednich (kontaminacja powrotna). Jeśli należy się jej spodziewać z powodu 

kierunku przepływu wód gruntowych oraz jako wynik poszukiwań, zaleca się 

prowadzenie na ten temat wyrazistej dokumentacji i odgraniczenia gruntu.  

Na przykład wskutek zmieniających się sytuacji prawnych (rozporządzenie 

o składowaniu odpadów) może dojść do znacznych wahań po stronie kosztów 

utylizacyjnych. Pilnie zalecana jest tutaj dobra znajomość rynku. 
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Ryzyka wynikające z właściwości gruntu budowlanego 

W Niemczech ryzyko gruntu pod budowę spoczywa w pierwszym rzędzie po 

stronie właściciela działki. Ten jednakże może to ryzyko w części lub w całości 

przenieść na drodze umowy na zleceniobiorcę. Nieprecyzyjność pojawia się na 

przykład wskutek ewentualnie występujących w gruncie niewypałów, w szcze-

gólności z okresu drugiej wojny światowej.  

Niewiadomego pochodzenia uwarstwienia, jak np. warstwy torfu i formacje 

skalne, oznaczają nie tylko wyższe koszty urządzeń do robót ziemnych i koszty 

fundamentowania, lecz także wpływają na przepływ wód gruntowych, odkłada-

nie się substancji szkodliwych, odwadnianie oraz zabezpieczanie wykopu bu-

dowlanego. 

Również znajomość lokalnych wahań wód gruntowych (np. sprężone wody 

gruntowe) oraz wrażliwości gruntu budowlanego w warunkach dostępności 

powietrza i wody chroni przed niepożądanymi niespodziankami.  

Kolejne ryzyko stanowią nieznane zabudowy (piwnice, odgałęzienia, puste 

przestrzenie itd.) w podłożu ziemnym. 

 

Ryzyka wynikające z cech substancji starej zabudowy 

Akurat budowle bardzo stare przedstawiają sobą duże ryzyko, bowiem często 

brak do nich dokładnych planów i obliczeń statycznych. Może się więc zdarzyć, 

iż w celu zabezpieczenia właściwości budynku, czy to własnego czy w obszarze 

sąsiadującym, niezbędne staną się znaczące działania zabezpieczające. Uwzględ-

nić przy tym należy również to, że w przypadku ingerencji w zespół spowodować 

można reakcje podnoszące i osadzające.  

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że we wzajemnej zależności fundamen-

towania i powstającego podłoża ziemnego przedsięwzięcia służące obniżeniu wód 

gruntowych mogą spowodować szkody. Może to doprowadzić do tego, iż cała 

koncepcja rekultywacyjna będzie musiała być opracowywana na nowo.  

Pomimo wszelkich środków ostrożności należy często przeprowadzać towa-

rzyszące budowie kontrole osiadania i konieczne są ewentualnie fundamentowa-

nia dodatkowe oraz działania obudowujące, które doprowadzić mogą do znacz-

nych kosztów dodatkowych. 

 

 

Szanse w przedsięwzięciach recyklingu powierzchni 
 

Istniejąca infrastruktura (oddziały, logistyka, siła nabywcza) oznacza z jed-

nej strony niższe koszty uzbrojenia terenu, mogą one jednakowoż oznaczać 

w rezultacie także mniejsze bieżące koszty gospodarowania.  

Czynnik społeczny ma duży interes w tym, by np. powierzchnie niezagospo-

darowane uczynić ponownie użytecznymi akurat w obszarze centrum miasta 
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i stąd też gotowy jest on do ustępstw. Powodami dla strony społecznej są mię-

dzy innymi dodatkowe wpływy podatkowe, wyższa jakość życia dla okolicz-

nych mieszkańców, turystyka wzmocniona lepszym wizerunkiem miasta itd.  

Powierzchnie leżące odłogiem obarczone zanieczyszczeniami poeksploata-

cyjnymi są z reguły korzystne do nabycia. Jeżeli zna się ryzyka i posiada zwartą 

i uzgodnioną koncepcję, wówczas przy kompetentnym i indywidualnym plano-

waniu i przeprowadzeniu rekultywacji istnieje nadzwyczaj atrakcyjna szansa na 

zysk.  

Wiele przedsiębiorstw przykłada duże znaczenie do pozytywnego wizerun-

ku. Dzięki niemu określone przedsięwzięcie rekultywacji powierzchni może 

przynieść spory efekt reklamowy i pozytywny odzew.  

Jeśli się przyjrzeć na przykład zużyciu terenów i trendowi rozwojowemu 

w Niemczech, to utrata wolnych powierzchni w roku 2000 wynosiła jeszcze 

131 hektarów na dzień. Obecnie sytuuje się ona na poziomie około 105 hekta-

rów dziennie, co w dalszym ciągu znaczy jeszcze tyle, co ok. 140 boisk piłkar-

skich. Konsekwencją zużywania się powierzchni jest wyższy odsetek zamknięć, 

który niesie ze sobą powodzie i związane z tym nie tylko znaczne szkody eko-

nomiczne. Poprzez ograniczenie zużywania się powierzchni istnieje więc szan-

sa, by zredukować również i te szkody. 

 

 

Przykłady ryzyka w przedsięwzięciach recyklingu powierzchni 

 
Jak już opisano, w przypadku powierzchni użytkowanych uprzednio zacho-

dzą za każdym razem niespodzianki, przed którymi nie jest się zabezpieczonym 

nawet poprzez zastosowanie najbardziej zdecydowanego badania, rozpoznania 

i poszukiwań. I tak na przykład, nawet opróżnione, ale niewypełnione piaskiem 

zbiorniki mogą zawierać gazy i ciecze, które na przykład są łatwopalne, żrące 

lub szkodliwe w inny sposób.  

Nierzadko natrafia się także na zbiorniki, o których w ogóle niczego nie by-

ło wiadomo.  

W nieznanych pomieszczeniach piwnicznych lub na dzikich składowiskach 

napotyka się również niektóre jeszcze całe lub uszkodzone pojemniki z mniej 

lub bardziej znanymi niebezpiecznymi materiałami.  

Jeśli brak planów i dokumentów planistycznych do budowy lub przebudowy 

istniejących budynków, wówczas zastosowane substancje i materiały budowla-

ne, o ile nie są w sposób oczywisty widoczne, mogą również czynić niezbęd-

nymi poważne działania dodatkowe. Np. rakotwórcze, atakujące płuca, luźno 

związane włókna azbestowe i mineralne.  

Także znaleziona amunicja prowadzi do natychmiastowego wstrzymania 

wszelkich robót, ewakuacji rozległych obszarów, kolejnych sondowań i tym 
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samym do zwłoki w realizacji przedsięwzięć właściwych oraz do wysokich 

kosztów utylizacji i rozbrajania.  

Podobnie jak nieznane piwnice i dzikie składowiska, także nieznane tunele 

odprowadzające, wykopy itd. kryją w sobie niechciane niespodzianki. W ten 

sposób chociażby niejeden w trakcie prac budowlanych nowo włożony metr 

sześcienny betonu uwidocznił się ponownie kilka metrów dalej.  

Osiadanie gruntu wskutek nieznajomości podłoża ziemnego, stanu wód 

gruntowych i fundamentowania zabudowy sąsiedniej prowadzi w przypadku 

obciążania i odciążania gruntu budowlanego lub w przypadku obniżania wód 

gruntowych do niepożądanych szkodliwych zmian ze znacznymi kosztami do-

datkowymi.  

Jeżeli pojawiają się niespodziewane zanieczyszczenia, ma to niekiedy spory 

wpływ na postęp robót. Albowiem działania służące ochronie pracy w istotnym 

zakresie ograniczają zarówno zaangażowanie pracowników, jak też urządzeń, 

a również ich wydajność.  

Obrazy te są sugestywne i wymowne, ale daleko im jeszcze do kompletności 

wyrazu. Mają one z jednej strony wyostrzyć świadomość wszystkich uczestni-

ków przedsięwzięć i ponadto wyjaśnić, iż doświadczenie, staranność i kompe-

tencja w postępowaniu z wcześniej wykorzystywanymi areałami stanowią gwa-

rancję optymalnej restauracji i tym samym dobrą szansę na niedrogie przedsię-

wzięcie.  

 

  

Fot. 1. Przykłady ryzyka związanego z natrafieniem w trakcie rekultywacji te-

renów na substancje i przedmioty niebezpieczne 
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Przykłady udanych przedsięwzięć recyklingu terenów 
 

Dane projektowe:  

Wcześniejsze wykorzystanie:  

Późniejsze wykorzystanie: 

 

Powierzchnia gruntu:  

Obraz zanieczyszczeń: 

 

 

 

Metoda rekultywacji:  

 

 

Czas: 

Koszty rekultywacji:  

 

dawne huty szkła Phönix 

tereny przemysłowo-handlowe na przedmie-

ściach Konstein 

22.500 m
2 

węglowodory oleju mineralnego (MKW), poli-

cykliczne węglowodory aromatyczne (WWA), 

metale ciężkie jak miedź, cynk, arsen, ołów, 

nikiel i rtęć 

całkowita rozbiórka 22 budynków produkcyj-

nych, zabezpieczenie powierzchni przez uszczel-

nienie warstwy wierzchniej 

od czerwca do grudnia 2005 

1,0 mln euro 

Na terenie dawnej huty szkła „Phönix” produkowane było od roku 1952 do 1986 

szkło ołowiowe kryształowe. Grunt i budynki produkcyjne były zanieczyszczone 

metalami ciężkimi, w szczególności ołowiem i arsenem, które w procesie wytwór-

czym szkła służyły jako dodatki. Płyty posadzkowe wykazywały miejscowe zanie-

czyszczenia węglowodorami MKW i WWA, które pochodziły z pracy maszyn 

i kolejnych eksploatacji. Substancja budowlana była do tego obciążona sztucznymi 

włóknami mineralnymi i azbestem w formie trwałych i luźnych powiązań. Łącznie 

rozebrano 22 budynki wraz z zabudowaną przestrzenią w wysokości 62.000 m
3
. 

Materiał rozbiórkowy wraz z zanieczyszczeniami został wykorzystany w produkcji 

torowiska surowego. Zutylizowanych zostało 350 ton bardziej obciążonego materia-

łu. Wykonana nawierzchnia została zabezpieczona przeciwko wnikaniu do wody 

gruntowej przy pomocy wielowarstwowego uszczelnienia. Po rekultywacji teren 

usytuowany w odwiedzanym często przez turystów Altmühltal wykorzystywany 

jest jako obszar przemysłowy i teren zielony. 
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Dane projektowe:  

Wcześniejsze wykorzystanie:  

Późniejsze wykorzystanie: 

 

Powierzchnia gruntu:  

Obraz zanieczyszczeń: 

 

Metoda rekultywacji:  

Okres czasu: 

Koszty rekultywacji: 

 

dawny ośrodek chemiczny Leuna 

tereny przemysłowo-handlowe na przedmie-

ściach Konstein 

90.000 m
2
 

BTX, związki ropopochodne, WWA, fenole, 

produkty z produkcji rafineryjnej 

odgruzowanie głębinowe i wymiana gruntu 

marzec 2006 – styczeń 2007 

3,8 mln euro bez kosztów utylizacji (szacowane 

dodatkowo 4 mln euro) 

Teren ten jest zabudowany obiektami chemicznymi od momentu wzniesienia 

zakładów Leuna w roku 1916, początkowo obiekty te służyły syntezie amoniaku, 

później nastąpiła przebudowa na rafinerię. Zanieczyszczenia mają swoją przy-

czynę w szkodach wojennych i stratach spowodowanych eksploatacją. Rafineria 

była aktywna do połowy lat 90-tych. W czasach NRD wytwarzane tu były paliwa.  

Rekultywowany teren przejmie Quinn Chemical z Irlandii Północnej i wzniesie 

tutaj urządzenie do produkcji pleksiglasu. 

  
 

Dane projektowe:  

Wcześniejsze wykorzystanie: 

  

Późniejsze wykorzystanie: 

 

 

 

Powierzchnia gruntu:  

Obraz zanieczyszczeń: 

 

 

 

dawny dworzec skrzydłowy (zakłady przemysłu 

złomowego, handel ropą naftową) 

części powierzchni zostały włączone do terenu 

krajowej wystawy ogrodniczej 2002 – później 

podmiejski obszar wypoczynkowy i park 

mieszkaniowy  

22.000 m
2 

węglowodory oleju mineralnego (MKW), poli-

cykliczne węglowodory aromatyczne (WWA), 

metale ciężkie jak miedź, cynk, arsen, ołów, 
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Metoda rekultywacji:  

 

 

Okres czasu: 

Koszty rekultywacji: 

nikiel i rtęć 

wykopanie i utylizacja zanieczyszczonego ma-

teriału ziemnego, odgruzowanie głębinowe, 

odwodnienie i oczyszczenie wody  

od marca do listopada 2002 

6,5 mln euro 

 

Północnofrankońskie miasto Kronach urządziło w roku 2002 bawarską krajową 

wystawę ogrodniczą. W pełnej zgodności z ideą kontynuacji na potrzeby wy-

stawy nie miał być przeznaczony żaden nowy teren, lecz przekształcony ten już 

istniejący. I to prawdziwie problematyczny obszar śródmiejski: teren dawnego 

dworca skrzydłowego. Przez prawie 100 lat swoją siedzibę miały na owym 

dworcu między innymi zakłady przemysłu złomowego i handlu olejami mine-

ralnymi. Liczne ośrodki pomiaru wód gruntowych i sondowania gruntu wyka-

zały, iż najwyższa warstwa ziemi musi zostać wymieniona. Oczywiście nie 

wiedziano jeszcze niczego na temat szczególnych „skarbów ziemi”. Z pozy-

tywnych następstw udanej rekultywacji terenów poprodukcyjnych raduje się 

przede wszystkim ludność Kronach. Krajowa wystawa ogrodnicza uczyniła 

małe przytulne miasteczko znanym daleko poza granicami Bawarii i przycią-

gnęła latem ponad 600.000 zwiedzających. Obecnie, kiedy powrócił już spokój, 

mieszkańcy Kronach mają ten teren dla siebie: jako cenny podmiejski obszar 

wypoczynkowy. 

  
 

Dane projektowe:  

Wcześniejsze wykorzystanie: 

 

Późniejsze wykorzystanie: 

Powierzchnia gruntu:  

Obraz zanieczyszczeń: 

 

 

Rewitalizacja dawnej fabryki szkła lanego 

w Pirnie 

 

11.000 m
2
 

węglowodory oleju mineralnego (MKW), poli-

cykliczne węglowodory aromatyczne (WWA), 
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Metoda rekultywacji:  

 

 

 

Okres czasu: 

Koszty rekultywacji: 

fenol 

rozbiórka budynków, wykopanie i utylizacja 

zanieczyszczonego gruzu budowlanego i ziemi, 

ponowne wypełnienie wykopu budowlanego, 

odwodnienie i oczyszczenie wód 

od maja do sierpnia 2004 

2,5 mln euro 

 

Dawny zakład produkcji szkła lanego w Pirnie dysponował własną stacją gene-

ratorów gazu. Podłoże ziemne wykazywało z tego względu zanieczyszczenie 

specyficzne przede wszystkim dla gazowni. Z uwagi na ponowne wykorzysta-

nie przemysłowe tego miejsca zaistniała potrzeba rekultywacji zgodnie z udzie-

loną swobodą decydowania o zanieczyszczeniach poprodukcyjnych. Wykorzy-

stanie kolejne ... 

  
 

Dane projektowe:  

Wcześniejsze wykorzystanie:  

Późniejsze wykorzystanie: 

Powierzchnia gruntu:  

Obraz zanieczyszczeń: 

 

Metoda rekultywacji:  

 

 

Okres czasu: 

Koszty rekultywacji: 

 

dawny ośrodek wojskowy Großenhain 

teren przemysłowo-handlowy 

24.000 m
2
 

węglowodory oleju mineralnego (diesel, benzy-

na, kerozyna) 

wykopanie i utylizacja zanieczyszczonego ma-

teriału, ponowne wypełnienie wykopu budow-

lanego, odwodnienie 

od sierpnia 1999 do stycznia 2000 

2,2 mln euro 

 

Dawny teren wojskowy w Großenhain wykorzystywany jest obecnie po prze-

kształceniu jako obszar przemysłowo-handlowy.  
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RISK AND CHANCES IN REUSE OF SURFACE 
 

Key word: area planning, investment risk, reclamation area 

 
S u m m a r y 

Anthropogenic areas use is cause of many positive and negative changes 

in ground and in ground-waters. Often in the past terrains have been 

used without attention on the ecosystem functioning. Remainders from 

such use are often disastrous, and former users, as principals, can‟t be 

pulled to criminal responsibility. In such situation both: private and pub-

lic investors have to bear relatively big cost for restoration of these areas 

functionality. In this process should be accounted different aspects: 

Ecology: sources of pollutants, ways of threats, surface and cubature of 

polluted ground, treshold limits of contaminations, recognizable and hid-

den dangers; Economy: field needs for investments, cost of new terrains 

preparation for new investments, attractiveness of areas, often situated in 

central parts of the cities, utilization of existing infrastructure on the rec-

laimed areas, improvement of live coditions by the liquidation of useless 

industrial areas, useless areas as frozen capital, investments (attractive-

ness, work places, vitality of cities, taxes influences as effects of coopera-

tion), valuation of areas before and after revitalization, analysis of needs 

for the  future using. Different motives of logging to use of polluted indus-

try areas through city and people are appearing with such analysis. It is 

extremely important for town-planners, potential industrial or communal 

investors. Every activity brings huge potential of mistakes and risk, but 

obviously also many chances. A few examples of favorable realizations of 

post-industrial areas recycling have been introduced in the paper. 

 
 


